

ПЛАН
действий по обеспечению введения ФГОС ДО
на 2014-2016г.г.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	1.1 Анализ локальных актов, развивающей среды и кадрового состава ДОУ	Май 2014	Заведующий	Проведен анализ локальных актов, развивающей среды и кадрового состава ДОУ	
	1.2 Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Май 2014	Заведующий	План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	
	1.3 Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение 2014 года	Заведующий	Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение	

				педагогического совета ДОО о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения)	
	1.4 Приведение должностных инструкций работников ДООУ в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение 2014 года	Заведующий	Должностные инструкции работников ДООУ соответствуют требованиям ФГОС.	
	1.5. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение 2014 года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
2	Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО				
	2.1. Изучение и обсуждение ФГОС ДО. Изучение письма МОиН РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Июнь 2014	Заведующий	Использование письма в практической работе	
	2.2. Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы ДО	Июнь 2014	Заведующий, воспитатели	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	
	2.3 Педсовет «Внедрение и реализация ФГОС ДО»	Октябрь 2014	Заведующий	Педагогический коллектив ознакомлен с особенностями внедрения и реализации ФГОС	
	2.4 Приказ о создании рабочей группы	Июнь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	
	2.5 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ДООУ	Май 2014	Заведующий	Разработана система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	2.6.Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Июнь 2014	Заведующий	Рассмотрен перечень требований к условиям и технология введения	

				ФГОС	
	3.7. Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Август 2014	Воспитатели	Сделана оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
	2.8. Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Сентябрь 2014	Заведующий	Рассмотрен перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ при введении ФГОС.	
	2.9. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Сентябрь 2014	Заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	
	2.10. Разработка проекта основной образовательной программы	Май – октябрь 2014	Заведующий, воспитатели	Разработан проект образовательной программы	
	2.11. Выбор примерной образовательной программы из федерального реестра для разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Октябрь 2014	Заведующий	Рассмотрены примерные образовательные программы из федерального реестра и выбрана образовательная программа для ДОУ	
	2.12. Разработка и корректировка основной образовательной программы ДО	Октябрь 2014 – май 2015	Заведующий	Разработана образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС	
	2.13. Составление тематического перспективного планирования	Октябрь 2014 – май 2015	Воспитатели	Разработан план НОД в соответствии с ФГОС	
	3.14. Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Октябрь 2014 – май 2015	Заведующий	Разработана система оценки качества дошкольного образования	
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС:				
	3.1. Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Май 2014	Заведующий	Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	

	3.2. Повышение квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2014-2015	Заведующий	План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования	
	3.3. Участие педагогов в педагогических чтениях, методобъединениях по проблеме внедрения ФГОС.	В течение 2014 г.	Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	3.4. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	Октябрь 2014	Заведующий	Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС.	
	3.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками ДОУ	До декабря 2014 г.	Заведующий	Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.	
4	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО:				
	4.1. Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	Июнь – Сентябрь	Заведующий	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	
	4.2 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь – Октябрь	Заведующий Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
5	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО:				
	5.1 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014	Комиссия по инвентаризации	Инвентаризация будет проведена	
	5.2. Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	Октябрь 2014	Заведующий, воспитатели	Будет составлен перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	

	5.3 Приобретение методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Будут приобретены методические пособия, оборудование, необходимое для введения ФГОС дошкольного образования	
6	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС				
	6.1. Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств, выделяемых ДОУ	
	6.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	май 2014 г. – май 2015 г.	Заведующий	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	